

План реализации проекта
 «Создание информационно- образовательного пространства для реализации программы краеведческой направленности «По Ростовскому краю путешествуем, играя» (Региональный компонент)»

№	Этапы проекта	Сроки	Результаты (или продукты деятельности)
I этап - подготовительный			
1.	Создание творческой группы по разработке и реализации проекта	12.01. – 17.01.2022	1.Издан приказ. 2.Разработано и утверждено положение о творческой группе. 3.Определение функциональных обязанностей членов творческой группы.
2.	Выбор темы. Разработка структуры модели информационно-образовательного пространства. Составление плана работы над проектом. Оформление Заявки на участие в конкурсе на соискание статуса МИП.	12.01. – 17.01.2022	1.Выбрана тема. 2.Составлен План-проект деятельности МИП. 3.Разработана модель информационно-образовательного пространства (возможна корректировка). 4. Подана Заявка на участие в конкурсе на соискание статуса МИП.
II этап - проектировочный			
3.	Определение возможности создания информационно-образовательного пространства в ДОО (в рамках заявленной темы)		
3.1.	Изучить и проанализировать нормативно-правовые документы и разработать нормативную базу сопровождения проекта	24.01 – 28.02.2022	Разработана нормативная база сопровождения проекта

3.2	<p>1) Анкетирование педагогов в рамках темы проекта на предмет владения ИКТ.</p> <p>2) Анкетирование педагогов в рамках темы проекта на предмет воспитания патриотизма</p>	14.02 – 21.02.2022	<p>1. Собраны и проанализированы результаты анкетирования.</p> <p>2. Аналитическая справка.</p>
3.3	<p>Анализ МТБ ДОО.</p> <p>Составление заявки на необходимое цифровое оборудование в рамках темы проекта.</p>	01.03 – 18.03.2022	<p>1. Аналитическая справка по результатам анализа.</p> <p>2. Разработан план приобретения необходимого цифрового оборудования для информационно-образовательной среды ДОО.</p> <p>3. Составлена заявка на приобретение оборудования в рамках темы проекта</p>
3.4	<p>Анализ имеющейся методической литературы, наглядно-дидактических пособий, ресурсов сети интернет, презентаций, электронных игр и т.д. по теме проекта</p>	21.03 – 31.03.2022	<p>1. Составлена аналитическая справка с указанием необходимой специальной литературы.</p> <p>2. Приступили к формированию банка ЭОР</p>
4.	<p>Поиск возможных путей решения выявленных проблем</p>	21.03 – 31.03.2022	<p>Корректировка плана-проекта</p>
5.	<p>Изучение опыта коллег других ДОО, материалов Интернет-ресурсов</p>	<p>В течение реализации проекта</p>	<p>Выборка материалов для формирования электронного банка методических, наглядно-дидактических пособий и т.д.</p>
6.	<p>Описание модели информационно-образовательного пространства.</p>	<p>К 29.04.2022</p>	<p>Описана модель информационно-образовательного пространства, ее внедрение в образовательный процесс.</p>

7.	Организовать информационное обеспечение	К 31.05.2019	Размещены на официальных сайтах сетевого сообщества на странице «Инновационная деятельность» результаты выполнения плана-проекта. Возможна «обратная связь».
III этап ПРАКТИЧЕСКИЙ			
8.	Организация материально-технического обеспечения: приобрести ноутбуки, камеру, внешний жесткий диск...	В течение реализации проекта	Приобретено
9.	Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, участников реализации проекта через КПК, через различные формы методической работы	В течение 2022 года	Участие педагогов в обучающих семинарах фестивалях, конференциях (сертификаты, дипломы, свидетельства...)
10.	Проведение педагогического совета для сетевого сообщества «Роль ИКТ для эффективной реализации программы «По Ростовскому краю путешествуем, играя»	25.11.2022	План проведения педсовета, протокол, практический и методический материал, презентация
11.	Организовать работу с семьей. Определить содержание и формы работы	К 31.05.2019	Организация работы в ДОУ, соц. сетях, группах.
12.	Привлечение социальных партнеров. Создание команды единомышленников	В течение реализации проекта	На основе заключения договора осуществляется взаимодействие.
13.	Дополнение электронного банка учебно-методических и дидактических	в течение 2022 года	Банк ЭОР учебно-методических материалов,

	материалов для организации работы по теме проекта		включающий: методические рекомендации, программа; дидактические материалы; методическую литературу по теме проекта, планы, конспекты проведенных совместных мероприятий.
14.	Реализация разработанной модели информационно-образовательного пространства по теме проекта	С 02.09.2022	Реализация модели информационно-образовательного пространства по теме проекта
15.	Анализ промежуточных результатов работы по проекту. Осуществление корректировки программы деятельности	Сентябрь 2022	Выявление и устранение возникающих проблем по реализации проекта
16.	Обобщение полученных результатов	Декабрь 2020	1.Проведен мониторинг результативности и удовлетворенности участников образовательного процесса. Аналитическая справка. 2. Описание в «Методических рекомендациях» использования банка ЭОР для эффективной реализации программы «По Ростовскому краю путешествуем, играя»
17.	Распространение опыта по теме проекта:	Ноябрь 2022 года	Проведен семинар, описана модель.

	<p>- ММО старших воспитателей;</p> <p>- межрегиональный этап Международной ярмарки социально-педагогических инноваций;</p>		
18.	Информирование общественности о ходе и результатах работы по проекту	В течение 2022 года	Информация размещена на официальных сайтах участников сетевого сообщества на странице «Инновационная деятельность»