

Приложение 1
к приказу МДОУ «Детский сад № 17»
«О проведении мониторинга инфраструктуры
МДОУ «Детский сад № 17»
№ 37/1 о. д. от 06.03.2023

ПЛАН-ГРАФИК

проведения мониторинга инфраструктуры и комплектации учебно-методическими материалами в целях реализации образовательной программы дошкольного образования в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 17»

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	Мониторинг инфраструктуры и комплектации учебно-методическими материалами на соответствие санитарных норм, ФОП ДО (ФАОП ДО), ФГОС ДО	<i>Март - декабрь</i>	По приказу
2	Мониторинг запросов родителей (законных представителей) в отношении качества РППС	<i>Март - май</i>	Старший воспитатель педагогические работники
3	Изучение интересов, склонностей, предпочтений, индивидуальных особенностей детей в группах	<i>Март - сентябрь</i>	Заведующий МДОУ, старший воспитатель
4	Мониторинг популярности или дефицита применения оборудования у детей и педагогов	<i>Сентябрь -ноябрь</i>	Старший воспитатель педагогические работники
5	Составление перечня необходимых УМК, материалов и оборудования (по запросам педагогических работников, родителей)	<i>Сентябрь -ноябрь</i>	Заведующий МДОУ
6	Закупка УМК, материалов и оборудования по утвержденному перечню;	<i>по мере финансирова вания</i>	Заведующий хозяйством
7	Пополнение методического банка, библиотечного, литературного, музыкального фондов, кинематографических произведений	<i>регулярно</i>	Заведующий МДОУ
8	Изготовление и систематизация дидактического и раздаточного материала, образцов макетов, коллекций и др.	<i>регулярно</i>	Педагогически е работники
9	Анализ результатов мониторинга, разработка плана мероприятий по приведению в соответствие с ФОПДО (ФАОП ДО), ФГОС ДО, СанПин инфраструктуры МДОУ «Детский сад № 17»	<i>Декабрь - январь</i>	Старший воспитатель