

приложение №1
к приказу № 22/1 о.д.
от 17.02.2023

План - график
приведения ООП ДО в соответствие с ФОП ДО
МДОУ «Детский сад № 17»

Цель: привести ООП ДО в соответствие с ФОП ДО

Ожидаемый результат: ООП ДО приведена в соответствие с ФОП ДО

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок	Ответственные	Результат
1. Организационно- управленческое обеспечение				
1	Создание рабочей группы по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	февраль	Заведующий Алешина В.П., ст. воспитатель Давыдова И.А., члены рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы, план-график деятельности рабочей группы
2	Изучение ФОП ДО и экспертиза действующей ООП ДО на предмет соответствия ФОП ДО (соотнесение действующей ООП ДО и ФОП ДО)	Февраль-март	Рабочая группа	Аналитический отчет (справка, аналитическая таблица, презентация по результатам экспертизы)
3	Анализ УМК, используемого ранее при реализации ООП ДО	март	Рабочая группа	Аналитическая таблица
4	Анализ образовательных потребностей (запросов) для разработки/корректировки части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Март	Рабочая группа	Справка по результатам мониторинга
5	Создание проекта ООП ДО на основе ФОП ДО	июль	Рабочая группа	Проект обновленной ООП ДО
6	Доработка проекта ООП ДО с учетом методических рекомендаций к ФОП ДО	август	Рабочая группа	Текст обновленной ООП ДО
7	Обсуждение обновленной ООП ДО на педсовете ДОО	Август	Рабочая группа, коллектив ДОО	Протокол педсовета, решение о принятии ООП ДО
8	Утверждение обновленной ООП ДО	До 29.08.2023 г.	Заведующий Алешина В.П.	Обновленная ООП ДО утверждена

2. Нормативно-правовое обеспечение				
9	Разработка локальных актов ДОО по приведению ООП ДО в соответствие ФОП ДО	февраль	заведующий Алешина В.П.	Утверждены локальные акты (приказ о создании рабочей группы, положение о деятельности рабочей группы, план - график перехода ДОО на ФОП ДО)
10	Формирование пополняемого банка нормативно-правовых документов и методических материалов по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	февраль	Рабочая группа ответственный старший воспитатель Давыдова И.А.	Создан пополняемый банк документов
11	Изучение пакета нормативно-правовых документов по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	февраль	Рабочая группа, педагоги ДОО	Листы ознакомления с документами
12	Экспертиза действующих локальных актов ДОО, внесение изменений, актуализация (при необходимости)	март	Рабочая группа ответственный заведующий Алешина В.П.	Отчет и проекты (при необходимости) обновленных локальных актов (Устав, Программу развития, Договор с родителями и т.д.)
3. Кадровое обеспечение				
13	Проведение цикла, семинаров в ДОО по вопросам приведения ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	февраль Май август	Заведующий Алешина В.П., ст. воспитатель Давыдова И.А.	В годовой план работы внесены соответствующие мероприятия Протоколы
14	Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, вебинарах, внутрифирменное обучение, курсах повышения квалификации и других мероприятиях по вопросам перехода на ФОП ДО	февраль - август	Заведующий Алешина В.П., ст. воспитатель Давыдова И.А.	Сертификаты, записи мероприятий, план участия педагогов в КПК и др.
15	Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов.	Март – май 2023 г.	Заведующий Алешина В.П.	Аналитическая справка
16	Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам применения ФОП ДО	Март – апрель 2023 г.	Рабочая группа	Опросные листы

4. Материально – технические условия				
17	Анализ материально-технических условий, электронно-цифровых ресурсов перехода к реализации ООП ДО на основе ФОП ДО	Март	Рабочая группа	План действий по приведению ресурсной базы ДОО в соответствие с ФОП ДО
5. Информационное обеспечение				
18	Информирование родителей (законных представителей) об изменениях ООП ДО	Апрель-август	воспитатели, старший воспитатель Давыдова И.А.,	Планы и протоколы родительских собраний, материалы консультаций,
19	Обновление информации об ООП ДО на сайте ДОО	Август-сентябрь	ответственный администратор сайта Давыдова И.А.	Информация размещена на соответствующей странице сайта ДОО, скорректирована краткая презентация ООП ДО